


検討スケジュールについて

平成28年4月19日
沖縄県

検討スケジュール(予定)

| STEP | STEP3 | | | | | | | | | STEP4~5 | |
|-----------|------------|------------|-------------------|---|-----------|-----------|---------|---|---|---------|--|
| 月 | H27 | | H28 | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8~12 | |
| 計画検討委員会 | | 12/11 ◆ | | | | 4/19 ◆ | | | | ◆ | |
| 技術検討委員会 | 11/13 ◆ | | | | 3/29 ◆ | | | | | | |
| プロセス運営委員会 | | 12/18 ◆ | | | | 4/27 ◆ | | | | ◆ | |
| P I | | | NL 1/25~2/24 ↔ | | | | NL ↔ | | | | |



計画案決定