

今後のスケジュールについて


プロセス運営委員会における指摘を踏まえ修正

平成29年12月15日
沖縄県

1 鉄軌道導入までのフロー


H26年10月より、県の計画案づくりをスタート

- ・ 県計画案策定は概略的な計画検討を行う段階（構想段階）
- ・ 計画案策定後は、具体的な駅位置等について検討を行う「計画段階」へ移行



2 構想段階における検討プロセス

・ステップ毎に進め、検討結果を積み上げる



3 検討スケジュール(予定)

STEP	STEP4						
月	H29						H30
	7	8	9	10	11	12	1
計画検討委員会		8/18 ◆				12/15 ◆	
技術検討委員会	7/31 ◆				11/15 ◆		
プロセス運営委員会		8/24 ◆				12/21 ◆	
P I			NL ←→				



ステップ5へ

4 ステップ5の検討の進め方

- ・ステップ5においては、計画検討委員会において、ステップ4で検討した比較評価結果及び県民から寄せられた意見等を踏まえ、選定の考え方を検討の上、よりよい案を選定する。
- ・併せて、「計画等総合的観点から今後検討が必要な事項等」についても整理し、ステップ4で検討した「鉄軌道導入と合わせて必要な取組」及び技術検討委員会から示された「計画段階以降に必要な技術的検討事項」を加え、これらを付帯事項としてとりまとめるものとする。

