

検討スケジュールについて

平成28年11月8日
沖縄県

1 ステップ4における検討事項

【ステップ4】




鉄軌道概略計画に関する検討事項

- ・評価項目に基づく複数案の比較評価
- ・駅位置の考え方


その他構想段階(概略計画)における計画案策定事項

- ・フィーダー交通ネットワークのあり方
- ・鉄軌道導入にあたり求められる取組(沿線市町村の役割 等)
 - 駅を考慮したまちづくり計画の検討
 - 自動車交通から公共交通転換への取組実施 等

2 ステップ4の検討の進め方



3 ステップ4の計画及び技術検討委員会検討事項



4 検討スケジュール(予定)

| STEP | STEP4 | | | | |
|-----------|-------|------------|------------|---|---------|
| 月 | H28 | | | | |
| | | | 12 | 1 | 2 |
| 計画検討委員会 | | | ◆ | | ◆ |
| 技術検討委員会 | | 10/28 ◆ | 11/24 ◆ | | ◆ |
| プロセス運営委員会 | | | 11/8 ◆ | ◆ | ◆ |
| P I | | | | | NL ↔ |

平成28年11月24日(木)開催予定の第6回沖縄鉄軌道技術検討委員会は延期となりました。
新たな開催日時が決まりましたら、改めてホームページでお知らせいたします。

ステップ5へ