




検討スケジュールについて

平成27年11月13日
沖縄県

検討スケジュール(予定)

| STEP | STEP3 | | | | | | | | | | STEP4~5 | |
|-----------|------------|------------|--|---|---|--|---|---|---|--|--|--|
| 月 | H27 | | H28 | | | | | | | | 8~12 | |
| | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 計画検討委員会 | | 12/11 ◆ | | | ◆ | | | | ◆ | | | |
| 技術検討委員会 | 11/13 ◆ | | | | ◆ | | | | | |  | |
| プロセス運営委員会 | | 12/18 ◆ | | | | ◆ | | | ◆ | | | |
| P I | | |  募集30日 | | |  募集30日 | | | | | | |

計画案決定