


# 検討スケジュールについて

平成28年3月29日  
沖縄県

# 検討スケジュール(予定)

STEP	STEP3									STEP4~5	
月	H27		H28								
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8~12	
計画検討委員会		12/11 ◆				4/19 ◆				◆	
技術検討委員会	11/13 ◆				3/29 ◆						
プロセス運営委員会		12/18 ◆				4/27 ◆				◆	
P I			NL 1/25~2/24 ↔				NL ↔				



計画案決定