

# 今後のスケジュールについて

平成29年7月31日  
沖縄県

## 1 ステップ4における検討事項

### 【ステップ4】




### 鉄軌道概略計画に関する検討事項

- ・評価項目に基づく複数案の比較評価
- ・駅位置の考え方


### その他構想段階(概略計画)における計画案策定事項

- ・フィーダー交通ネットワークのあり方
- ・鉄軌道導入にあたり求められる取組(沿線市町村の役割 等)
  - 駅を考慮したまちづくり計画の検討
  - 自動車交通から公共交通転換への取組実施 等

## 2 ステップ4の検討の進め方




### 3 ステップ4の計画及び技術検討委員会検討事項



## 4 検討スケジュール(予定)

STEP	STEP4					
月	H29					
	7	8	9	10	11	12
計画検討 委員会		8/18 ◆			◆	
技術検討 委員会	7/31 ◆				◆	
プロセス 運営委員会		8/24 ◆			◆	
P I			NL ←→			



ステップ5へ