


検討スケジュールについて

平成27年12月11日
沖縄県

検討スケジュール(予定)

STEP	STEP3									STEP4~5
月	H27		H28							
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8~12
計画検討委員会		12/11 ◆			◆			◆		
技術検討委員会	11/13 ◆				◆					
プロセス運営委員会		12/18 ◆				◆			◆	
P I			NL ←→ 募集30日				NL ←→ 募集30日			



計画案決定