

検討スケジュールについて

平成27年4月16日
沖縄県

1 検討スケジュール(予定)

STEP	STEP2				STEP3				STEP4			STEP5	
月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
計画検討 委員会		4/6 ◆		◆		◆		◆	◆		◆	◆	◆
技術検討 委員会	3/17 ◆			◆		◆		◆	◆		◆	◆	◆
プロセス 運営委員会		◆		◆		◆		◆	◆		◆	◆	◆
P I			NL ←→ 募集30日			NL ←→ 募集30日			NL ←→ 募集30日			NL ←→ 募集30日	

計画案決定

2 ステップ2のPI実施スケジュール(予定)

	STEP2			
月	5			6
	上旬	中旬	下旬	上旬
テレビ・ラジオ、新聞	テレビ、ラジオ 5/9(予定)	新聞5/15(予定) ◆		6/7(予定)
ニュースレター		NL 募集30日		
パネル展示、オープンハウス		5/11(予定)	5/29(予定)	
県民会議			5/28(予定) ◆	
市町村会議			5/27,28,29(予定) ◆◆◆ 中部、南部、北部 地域	
関係機関等 意見交換会			5/25(予定) ◆	